

REPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT

du

REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

VILLE DE THIERS

DEPARTEMENT
DU
PUY-DE-DOME

Nombre de Conseillers
en exercice : **33**

Nombre de conseillers
présents : **24**

Procurations : **7**

Nombre de conseillers
absents : **2**

OBJET :
**Marché de travaux de
réhabilitation et
extension de la
médiathèque de Thiers :**
**Avenant n°1 lot 14
ascenseur,
Avenant 2 lot 8
menuiseries extérieures
alu,
Avenant 6 lot 9 plâtrerie
peinture, lot 17
électricité SSI**

SEANCE DU MARDI 24 JANVIER 2023

L'an deux mille vingt-trois, le mardi 24 janvier à dix-neuf heures ;
Le Conseil Municipal de la Commune de Thiers, dûment convoqué le
mercredi 18 janvier s'est réuni salle Tournilhac à la Mairie, sous la
présidence de Monsieur Stéphane RODIER, Maire ;

Etaient présents :

Stéphane RODIER, Maire ;
Hélène BOUDON, Claude GOUILLON-CHENOT, Isabelle FUREGON, David
DEROSSIS, Catherine PAPUT, Pierre CONTIE, Monique DURAND-
PRADAT, Martine MUNOZ, Sophie DELAIGUE, Didier STURMA, Lisa
ASAR, Michel COMBRONDE, Vincent PETITJEAN, Monique MORENO,
Pierre SUREDA, Pepa CAENEN, Thierry BARTHELEMY, Christophe
MANKA, Eric BOUCOURT, Francis ROUX, Yoann BENTEJAC, Farida LAID,
Claire JOYEUX, Conseiller.e.s Municipaux ;

Avaiient donné procuration :

Sylvain HERMAN à Isabelle FUREGON,
Pascal THIRIOUX-RAUCOURT à Claude GOUILLON-CHENOT,
Patricia BOSTMAMBRUN à David DEROSSIS,
Michelle MAGNOL à Thierry BARTHELEMY,
Régine BEAL à Eric BOUCOURT,
Serap ALP à Yoann BENTEJAC,
Annie CHEVALDONNE à Claire JOYEUX.

Etaient absents ou excusés :

Bétul SIMSEK
Tahar BOUANANE

Secrétaire de séance :

Yoann BENTEJAC

**MARCHE DE TRAVAUX DE REHABILITATION ET EXTENSION DE LA MEDIATHEQUE DE THIERS.
AVENANT N°1 LOT 14 ASCENSEUR / AVENANT 2 LOT 8 MENUISERIES EXTERIEURES ALU / AVENANT
6 LOT 9 PLATRERIE PEINTURE – LOT 17 ELECTRICITE SSI**

- **Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.2122-21,
- **Vu** le Code de la Commande Publique et notamment les articles R.2194-2 et R.2194-8,
- **Vu** les délibérations n° 23 du 28 juin 2018, n°23 du 8 avril 2019, n°14 du 8 juin 2020, n°7 du 18 mai 2021, n°10 du 15 juin 2021, n°4 du 12 octobre 2021, n°6 du 21 mars 2022, n°12 du 25 avril 2022, n°17 du 26 novembre 2022 et n° 26 du 8 décembre 2022.

- **Considérant** le marché de travaux de réhabilitation et extension de la médiathèque de Thiers, alloué en 17 lots attribués par délibération du conseil municipal en date du 28 juin 2018, rendu exécutoire le 02 juillet 2018 et l'attribution des lots suivants :
Lot 2 : Démolitions/Maçonnerie à l'entreprise SANCHEZ pour un montant de 670 000 € HT ;
Lot 3 : Charpente / Couverture tuiles / Zinguerie à l'entreprise SUCHEYRE pour un montant de 164 115.14 € HT ; lot 4 : Couverture et bardage extérieur Cuivre à l'entreprise VAGANAY pour un montant de 123 745.58 € HT ; Lot 5 : Enduits de façade à l'entreprise ETI pour un montant de 114 558.55 € HT ; Lot 6 : Etanchéité à l'entreprise AEC pour un montant de 25 230.91 € HT ; Lot 7 : menuiserie extérieures bois à l'entreprise GENEVRIER pour un montant de 63 234 € HT ; Lot 8 : Menuiseries extérieures alu – Serrurerie à l'entreprise POL AGRET pour un montant de 333 000 € HT ; Lot 9 : plâtrerie / Peinture : PETRUS CROS pour un montant de 192 223.80 € HT ; Lot 10 : Plafonds plâtre et métallique : PETRUS CROS pour un montant de 91 897.70 € HT ; Lot 11 : Menuiseries intérieures bois : GIRARD pour un montant de 70 675.90 € HT ; Lot 12 : Revêtements sols souples : Groupe Bernard pour un montant de 41 100 € HT ; Lot 13 : Carrelage/Faïence : PRADIER pour un montant de 63 320.50 € HT ; Lot 14 : Ascenseur : ORONA CENTRE pour un montant de 26 690.00 € HT ; Lot 15 : Plomberie/Sanitaire : AUNOBLE INDUSTRIE pour un montant de 33 950.00 € HT ; Lot 16 : Chauffage/VMC : CCSD pour un montant de 177 904.03 € HT ; Lot 17 : Electricité/SSI : ELEC INDUSTRIE pour un montant de 249 706.10 € HT ;

- Et par délibération en date du 8 juin 2020 rendue exécutoire le 16 juin 2020 l'attribution du Lot 18 : Mobilier et rayonnages : SARL AMBIANCE pour un montant de 230 306.62 € HT, et la déclaration d'infructuosité du Lot 19 : Luminaire,

- **Considérant** la nécessité de conclure des avenants en plus ou en moins pour prendre en compte des ajustements de prestations :
LOT 8 : Bilan financiers des travaux en plus et en moins durant le chantier pour un montant de – 4 791.00 euros HT,
LOT 9 : Travaux complémentaires suite aux diverses reprises d'aléas (notamment infiltrations) pour un montant de 5 196.20 euros HT,
LOT 4 : Suppression de la ventilation gaine ascenseur pour un montant de – 3 200.00 euros HT
LOT 17 : Mise en place de deux micros HF pour baie de sonorisation pour un montant de 500.40 euros HT;

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL, A L'UNANIMITE :

- **Approuve** l'avenant n°1 du Lot 14 – Ascenseur avec l'entreprise ORONA d'un montant de – 3 200.00 euros HT portant le montant du marché de 26 690.00 euros HT à 23 490.00 euros HT, L'avenant n°2 du Lot 8 – Menuiseries extérieures alu avec l'entreprise POL AGRET d'un montant de – 4 791.00 euros HT portant le montant du marché de 337 123.00 euros HT à 332 332.00 euros HT, L'avenant 6 du Lot 9 – Plâtrerie/Peinture avec l'entreprise PETRUS CROS d'un montant de 5 196.20 euros HT, portant le montant du marché de 190 804.58 euros HT à 196 000.78 € HT, L'avenant 6 du Lot 17 – Electricité SSI avec l'entreprise ELEC INDUSTRIE d'un montant de 500.40 euros HT portant le montant du marché de 286 989.19 euros HT à 287 489.59 euros HT.
- **Autorise** le Maire à signer les avenants et tout document se rapportant à la présente décision.

Le secrétaire de séance,



Yohann BENTEJAC

Le Maire,



Stéphane RODIER

Envoyé en préfecture le 09/02/2023

Reçu en préfecture le 09/02/2023

Publié le



ID : 063-216304303-20230124-240123_15-DE